

# PROJEKT Obce bez odpadu



Cíl: Snížení množství směsného komunálního odpadu a zvýšení míry třídění

Fáze	Aktivita	Obec	Škola	Kdo zajistí	Cena
Fáze 1 úvod	Závěrečné ukončení (staří) + První setkání účastníků (noví) na MŽP + Certifikát absolvování	×		INCIEN (MŽP), JRK (organizace)	v ceně
	Podepsání smlouvy (OBO+ECONIT)	×		JRK	v ceně
Fáze 2 analýza	Fyzická analýza odpadů ve spolupráci s obcí (první krok)	×	×	INCIEN	15 000,00 Kč
	Získání dat a (obec+incienn) - na základě dat komplexní vyhodnocení	×		JRK	v ceně
	Návrh nastavení systému	×		JRK	v ceně
Fáze 3 příprava	Informační balíček ÚVOD (web, zpravodaj, obecní nástěnka, obecní rozhlas, mobilní rozhlas, fb, úřední dopis do domácností...)	×		JRK	v ceně
	Beseda s občany + ZŠ, MŠ (volitelné)	×	×	INCIEN+JRK	v ceně
	Implementace - nastavení systému, rozdání pytlů, kódů, leták pro domácnost "JAK TŘÍDIT"	×		JRK	v ceně
Fáze 4 spuštění	Spuštění systému ECONIT	×		JRK	v ceně
	Informační balíček START (rozhlas, článek, ...)	×		JRK	v ceně
Fáze 5 monitoring	Monitoring	×		JRK	v ceně
	Průběžné vyhodnocení (interní) - jakmile obec dosáhne nějakých Q výsledků	×		JRK	v ceně
	Mediální výstupy - první půlrok (výsledky, co se povedlo, na co si dát pozor...)	×		JRK (PR)	v ceně
Fáze 6 závěr	Informační balíček ZÁVĚR (vyhodnocení, poděkování...)	×		JRK	v ceně
	PR programu (průběžné, měřitelné)	×		INCIEN	v ceně
	Možnost individuálního nastavení motivačního systému (slevy, PAYT ...)	×		JRK	v ceně
Fáze 1 úvod	Závěrečné ukončení (staří) + První setkání účastníků (noví) na MŽP + Certifikát absolvování	×		INCIEN (MŽP), JRK (organizace)	v ceně
<b>BONUS</b>	<b>Účast vedoucího pracovníka na konferenci ODPAD ZDROJEM</b>	×		JRK	v ceně